Рациональная организация работы при проведении горноразведочных выработок в Карамкенской геологоразведочной экспедиции СВГУ by Громов, А. Д. & Лукьянов, Виктор Григорьевич
ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО О РДЕН А  ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ И О РДЕН А  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
им. С. М. КИРОВА
Том 281 1976
Р А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  
П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  Г О Р Н О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  В Ы Р А Б О Т О К  
В К А Р А М К Е Н С К О Й  Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н О Й  Э К С П Е Д И Ц И И
С В Г У
А. Д . ГРОМОВ, В. Г. ЛУКЬЯНОВ  
>( Представлена научным семинаром кафедры геодезии, горного и строительного д е л а )
Обеспечение народного хозяйства минеральными сырьевыми ресур­
сами и выполнение плана прироста запасов полезных ископаемых в 
значительной степени зависит от технического прогресса в области гор­
ных работ, проводимых при разведке месторождений.
Директивами XXV съезда предусматривается повышение произ­
водительности труда в промышленности на 36—40% и получить за 
счет этого 87—90% общего прироста продукции.
Предусматривается расширить работы по геологическому изучению 
земных недр и разведке минерально-сырьевых ресурсов в наиболее 
экономически выгодных для промышленного освоения районах, повы­
сить экономическую эффективность геологоразведочных работ, увели­
чить скорости проведения горных выработок.
Существующие скорости проведения подземных разведочных выра­
боток, проводимых организациями Министерства геологии СССР, пока 
еще не обеспечивают необходимые темпы разведки месторождений.
В настоящее время по системе Министерства геологии СССР еж е­
годно проходится около 250 тыс. м подземных горноразведочных выра­
боток и затрачивается около 32—36% от общих затрат на геологораз­
ведочные работы. Это объясняется тем, что примерно 98% выработок 
(по протяженности) проходится в скальных породах, при этом около 
45% выработок проходится в крепких и весьма крепких породах, что 
заставляет на данном этапе применять дорогостоящий малоэффектив­
ный буровзрывной способ разрушения пород. Только 8,2% выработок 
проходится вручную в мягких породах без применения ВВ.
Выработки проходятся различным сечением и протяженностью. 
Примерно 35% имеют сечение 1,8—2,7 м2; 40%—2,7—4 м2 и 25% — 
5—7 м2. Около 70% выработок сечения 1,8—4 м2 имеют длину менее 
100 м, остальная часть проходится длиной более 100 м. Выработки се­
чением 5—7 м2 и более проходят длиной 500—6Ö0 м и в  некоторых ус­
ловиях более 1500 м .
Темпы проведения горноразведочных выработок увеличились до 
80 м на бригаду в месяц, при этом 28% выработок проходится со ско­
ростью 100 м в месяц и более.
. Решающим фактором, обеспечивающим рост темпов проведения 
выработок, увеличение производительности труда и снижение стоимо­
сти работ, является совершенствование буровзрывного комплекса, меха-
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низация всех основных и вспомогательных проходческих процессов, ор­
ганизация труда и материально-техническое снабжение, повышение ква­
лификации проходчиков, взрывников и инженерно-технических работни­
ков.
Если бурение шпуров механизировано практически полностью, то 
погрузка и откатка породы — только на 60%. Для бурения шпуров в 
горизонтальных выработках используются в основном перфораторы ма­
рок ПР-ЗОЛУ, ПР-ЗОК, ПР-20, ПР-25; коронки диаметром 40—43 мм 
крестовой и долотчатой формы со сплошным лезвием. Применение шпу­
ров малого диаметра 28—36 мм позволит увеличить скорость чистого 
бурения от 1,3 до 2 раз.
Помимо увеличения скорости бурения и повышения производитель­
ности труда при применении шпуров малого диаметра заметно сокра­
щаются удельные расходы BB и шпурометров, улучшается оконтурива- 
ние забоев, снижается запыленность воздуха в забоях.
Существенным резервом для повышения эффективности буровзрыв­
ных работ является внедрение механизированных способов заряжения 
шпуров.
Погрузка породы при проходке горноразведочных выработок осу­
ществляется в основном пневматическими машинами типа ПМЛ-5 и  ее 
модификациями ПМЛ-5 MO, ППН-1C. В последнее время проводились 
работы по созданию и испытанию погрузочных машин (ІППН-1, 
ІПНБ-1, ПНБ-1) большой производительности и по своим габаритам, 
удовлетворяющим малым сечениям выработок; но рациональный предел 
повышения технической производительности погрузочных машин для 
горноразведочных выработок сечением 5,8 м2 равен 0,8—0,9 ж3/мин 
(рис. 1). Дальнейшее повышение технической производительности вре-
Рис. 1. Г р а ф и к и  изменения з а т р а т  времени на погрузку породы 
в зависимости от изменения технической производительности погрузочных 
машин: 1 — погрузка в вагонетки емкостью 0,8 м3; 2 — погрузка в ваго­
н ет к и  е м к о с т ь ю  1,4 м3; ' 3  — безобменная погрузка
мя погрузки существенно не снижает, но в то же время ведет к удоро­
жанию по статье «амортизация». Это заставляет искать другие пути с 
целью повышения производительности погрузки.
Из-за различия в природных, геологических и, в особенности, ор­
ганизационно-технических условиях в горноразведочной практике на­
блюдаются большие колебания значений технико-экономических пока-
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зателей проходческих работ. В широком диапазоне изменяются и по­
казатели скоростных проходок, полученные при четкой организации 
труда, строгом соблюдении графика цикличности, применении прогрес­
сивных методов и приемов ведения работ, хорошем материально-техни­
ческом снабжении. Д аж е в примерно равных горно-геологических усло­
виях при использовании одинаковых комплексов проходческого обору­
дования имеют место различные технико-экономические показатели про­
ходки. Если взять данные по Северной экспедиции, КГУ и Карамкен- 
ской экспедиции СВТГУ, то максимальные темпы проведения вырабо­
ток в первой— 145 ж в месяц, во второй — 342 ж в месяц при числен­
ности бригады 12 человек. Выработки проводились по породам крепо­
стью 16,5— 17 по ЕНВ, 1969 г., сечением 5,8 м2. Бурильные машины в 
той и другой экспедиции применялись в основном ПР-30 ЛУ на пнев­
моподдержках П-18ЛК и породопогрузочные машины ППН-1С. Порода 
грузилась в вагонетки емкостью 0,8 ж3, типа УВО-0,8. Откатка произво­
дилась аккумуляторными электровозами АК-2У, расстояние откатки из­
менялось от 350 до 1350 ж. Обмен вагонеток осуществлялся с помощью 
накладных разминовок (Северная экспедиция) и тупиковых заездов 
(Карамкенская экспедиция). Расстояние от забоя до разминовки 
30—80 ж.
Забой обуривался двумя проходчиками. Количество шпуров изме­
нялось от 18 до 22 штук. Глубина шпуров— 1,7— 1,8 ж. Вруб верти­
кально-клиновой. Способ взрывания — огневой. Взрывчатое вещество, 
соответственно по экспедициям, детонит 10А и аммонит № 6 ЖВ. Шпу­
ры заряжались на полную глубину. Диаметр шпуров 40 мм. На убор­
ке породы занято два человека.
Подвигание забоя за взрыв составляло от 1,3 до 1,53 ж при КИШ, 
изменяющемся от 0,8 до 0,9.
Для определения одного из путей интенсификации проведения гори­
зонтальных горноразведочных выработок в условиях, приравненных к 
Северной и Карамкенской экспедициям, проанализируем известную 
формулу H. М. Покровского, введя в формулу время простоев маши­
ны при разгрузке состава на отвале:
, =  Т ц - ( 4  +  /пр +  /о с )
! Nl0 S l0 cos о ’
К  Г  Ті P
представив ее в виде
(Nlo  SZ0Cosa \
T Ц — 1\  ^ +  rI p  J +  ( /з  +  /пр +  /ос),
где Тц — продолжительность проходческого цикла, час;
U — средняя длина шпура в комплекте, ж;
Z3 — время заряжения шпуров, час;
Znp— продолжительность взрывания шпуров и проветривание за­
боя, час;
toc — время доставки состава на отвал, разгрузки и доставки его 
в забой, час;
N  — количество шпуров в забое, шт;
I0 — средняя длина шпуров, ж;
К — количество одновременно работающих бурильных машин в 
забое;
и — скорость бурения шпура одной машиной в единицу;
ч] — КИШ;
S — площадь поперечного сечения выработки в проходке, ж2;
25
t
си — угол наклона шпуров, град.;
P --г- производительность погрузки породы (в массиве) в единицу 
общего времени, м3/час.
Необходимо организовать проходку выработок таким образом, что­
бы забойные операции производились по циклическому графику с вы­
полнением не менее 3—4 циклов в сутки при 3—4-сменной работе, 
для чего проходческие бригады должны состоять не менее чем из 
12— 16 человек. Все скоростные темпы проведения выработок достигну­
ты в результате увеличения численности проходческих бригад. При чис­
ленности бригады в 12 человек и 3-сменной работе в смену выходит 
звено из 4 человек. При этом в работе находится от 2 до 6 забоев и 
проходчики распределяются по два человека на забой. В зависимости 
от того, какова обстановка в забое, они или обуривают первый и вто­
рой забой, или двое обуривают забой, а двое в другом забое занима­
ются погрузкой и откаткой породы.
Рассмотрим различные схемы организации работ, используя пока­
затели механической скорости бурения, производительности погрузки по­
роды/времени обмена вагонеток и обмена составов с разгрузкой на от­
вале по Северной и Карамкенской экспедициям.
Все схемы подразделим на 3 группы согласно количеству проход- ‘ 
чиков, занятых на основных операциях, и различной длине откатки со­
ставов: первая — все четыре проходчика заняты обуриванием забоя, по­
грузкой породы и т. д. Схема выполнения операций цикла — последова­
тельна; вторая — трое проходчиков заняты погрузкой породы в одном 
забое, один — бурением шпуров в другом забое. Погрузка и бурение 
выполняются частично по параллельной схеме; третья — двое проход­
чиков заняты погрузкой породы, двое обуривают забой. Схема выполне­
ния основных операций цикла — параллельная.
Анализируя вышеприведенную формулу, при различных схемах оп­
ределим, какая схема организации работ создает лучшие условия для 
повышения производительности труда и увеличения скорости проведе­
ния выработок.
Исходные данные для расчета взяты из хронометражных наблюде­
ний, произведенных сотрудниками кафедры горного дела Томского поли­
технического института при проведении выработок в Северной ГРЭ K4FY 
и Карамкенской ГРЭ СВТГУ и приведены в табл. 1.
Таблица 1
Ii =  Iq h f пр N V КИШ S
CL P
M мин мин шт м/час M2 град мѣ/час
1,8 20 30 20 15 0,8 5,8 75 7,7
Результаты расчетов сведены в табл. 2.
Сравнение результатов расчета продолжительности цикла при раз­
личных схемах организации работ позволяет сделать следующие вы­
воды:
1. Организация работ по первой схеме нерациональна, так как мож-
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Рис. 2. Циклограмма работ при проведении выработок двумя забоями
Чі
*
S
>
Н а и м е н о в а н и е
о п е р а ц и й
Мол-
So
раб о ­
чи х
Продол-
ж U- 
телі-
НОСЛ73.
них:
с м е н ы
с м е н а  т с м е н а  /7 с  Hf е  н а  /Tl
1 2 3 5 5 6 7 S 9 10 К 12 13 15 15 16 17  (Я 19 2П 21 22 23 25
•S
Ч
-¾
§
*
/. П о гр у зк а  л о р о  d u 3 3 5 0
tVi
Ny
К)
<Ъ
а
►о
и
Aj
Q.
<ъ
Ч>
ю
ч
U
Aj
U j
2. б у р е н и е  U znypoS 2 /3 0
з  З а р я ж а н и е 2 2 0 ш E
, З зр і/в а н и е , npoâem pu - 
ч- е а н и е 3 0 в M ш
ч
«
1. Po г р у з  г а  nopods с 3
J Л
/ 6 0  
f) J П
__‘
2. DyPcHue LU IypOO
з  З а р я ж а н и е
{ - 2
2
2 1 0
2 0
Ч
<ъ
<ъ
и
-----------
i  З зр і/іа н и е , npoâem pu- * е а н ы е - 3 0 ! Ш
?
*5»
**>
/  П о г р у з к а 3 150
2 б у р е н и е  u in yp o S 1 2 6 0
3 З а р я ж а н и е / 5 0
a S ip s / д а н и  e 
+■ p u  S a n  и  е - 3 0 ЗаЖЯК»Е
U
Рис. 3. Циклограмма работ при проведении выработок тремя забоями
Т а б л и ц а  2
Схема
Время простоя породо­
погрузочной машины
Время продолжительности операций цикла, час
органи­ при доставке груженого
Количе­
ство про­
ходчиков 
в смену
зации ра­
бот по 
количе­
ству про­
Количе­
ство
Приме­
ров
Расстояние от­
катки состава, м
состава на отвал, раз­
грузки и доставки об­
ратно
бурение погрузка заряжание проветри­
Продолжи­
тельность 
цикла, час
ходчиков 
на опе­
рации
г-
время
удлинение 
цикла за 
счет про­
стоя, .час
вание
400 0,4 0,4 2,16 2,56 0,33 0,5 6,95
4 2 28 800 0,83 0,83 2,16 2,56 0,33 0,5 6,38
1100— 1200 ‘ 1,5 1,5 2,16 2,56 0,33 0,5 7,05
- 16 400 0,4 0,4 2,16 2,56 0,33 0,5 3,86
4 2 18
ооOO 0,83 0,83 2,16 2,56 0,33 0,5 4,27
20 1100— 1200 '1,5 1,5 2,16 2,56 0,33 0,5 - 4,94
4 4 20 400— 1200 0,4—4,6* 0 1,08 2,56 0,33 0,5 4,47
4 8 28 4 0 0 -1 2 0 0 0,4— 1,5 0 1,44 2,56 0,33 0,5 4,83
гоCD
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приведены для сравнения, когда количество человек в 
бригаде 6, в звене — 2, и работы ведутся одним забоем.
но выполнять не более 1,5 цикла в смену, тогда как по нижеприведен­
ным схемам есть возможность выполнения 2-х и более циклов в смену.
2. При проведении выработок двумя забоями лучшие результаты в 
повышении производительности труда достигаются при организации ра­
бот по третьей схеме (рис. 2).
3. При проведении выработок тремя забоями наиболее рациональ­
ная организация работ по второй схеме (рис. 3). Как видно из графи­
ка, есть реальная возможность выполнения семи циклов в сутки и до­
стижения -скорости проведения подземных горных выработок 300 м в 
месяц.
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